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Beispiel Kraftwerksbaustelle
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10

0 15
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2; 13

0 15
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8

18
15

EA

0 15
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8 18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

EA
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8 18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

15

EA

EA-3

20

EA
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8

18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

15

EA

EA-3

20

EA

EA

EE

EE

EA
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8

18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

15

EA

EA-3

20

EA

EA

EE

EE

AA + 3

AA + 55

100

35
EE + 10

EA

EA

EA
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8

18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

15

EA

EA-3

20

EA

EA

EE

EE

AA + 3

AA + 55

100

35
EE + 10

EA

EA

15

15

10
EA

EA

EA

EA



Institut für Interdisziplinäres Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement 46

Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8

18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

15

EA

EA-3

20

EA

EA

EE

EE

AA + 3

AA + 55

100

35
EE + 10

EA

EA

15

15

10
EA

EA
EA

10

15

EA - 5

EA

EA

EA 
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8=21

18

15
EA

0 15

5

EA

EA

EA
8

5EA

EA

15

EA

EA-3

20

EA

EA

EE

EE

AA + 3

AA + 55

100

35
EE + 10

EA

EA

15

15

10
EA

EA
EA

10

15

EA 

2913

4123

EA=23

2315

EA

EA - 5
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8=21

18

15
EA

0 15

5

EA =46

EA

EA
8

5EA=66

EA=38

15

EA

EA-3=20

20

EA

EA

EE

EE

AA + 3

AA + 55

100

35
EE + 10

EA

EA

15

15

10
EA

EA
EA

10

15

EA 

2913

4123

EA=23

2315

4641

6646

3823

7166

EA

EA - 5
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8=21

18

15
EA

0 15

5

EA =46

EA

EA
8

5EA=66

EA=38

15

EA

EA-3=20

20
EA = 23

EA = 66

EE = 171

EE = 181

AA + 3=62

AA + 55 
=  126

100

35
EE + 10 = 181

EA=71

EA = 71

15

15

10
EA

EA
EA=211

10

15

EA

2913

4123

EA=23

2315

4641

6646

3823

7166

18166

17171

181146

EA=181

115

EA=171
196181

211196

211196

206196

221211
EA=211
EA=206

EA - 5
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Vorwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8=21

18

15
EA

0 15

5

EA =46

EA

EA
8

5EA=66

EA=38

15

EA

EA-3=20

20
EA = 23

EA = 66

EE = 171

EE = 181

AA + 3=62

AA + 55 
=  126

100

35
EE + 10 = 181

EA=71

EA = 71

15

15

10
EA

EA
EA=211

10

15

EA

2913

4123

EA=23

2315

4641

6646

3823

7166

18166

17171

181146

EA=181

115

EA=171
196181

211196

211196

206196

221211
EA=211
EA=206

EA – 5=216

231216

241231
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Rückwärtsrechnung

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8=21

18

15
EA

0 15

5

EA =46

EA

EA
8

5
EA=66

EA=38

15

EA

EA-3=20

20

EA = 23

EA

EE = 171

EE = 181

AA - 3=68

AA - 55 = 91

100

35
EE + 10 = 181

EA

EA

15

15

10
EA

EA
EA

10

15

EA

2913

4123

EA=23

2315

4641

6646

3823

7166

18166

17171

181146

EA=181

115

EA=171
196181

211196

211196

206196

221211
EA
EA

EA – 5=216

231216

241231
241231

231216

221211211196

211196

211201

196181

181146

17171

18166

4641

6646

7166

6651

2315

4123

3115

150 51
46
23

171
181

181
171

66

71
146

66
66

196
201
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Kritischer Weg

Einrichten

FAZ
SAZ SEZ

D

Vorgangsname
FEZ

Knoten:

Roden

Spundwand I

Umleitung

Abdichtung

Sicherung

Aushub

Spundwand II

Stahlbau I

Beton I

Wasserhaltung

PAUSE / TM

Beton II

Rückleitung

Stahlbau II

Steinschlichtung

Aussenanlagen

Räumen

15

10
16

EA-2

EA-8=21

18

15
EA

0 15

5

EA =46

EA

EA
8

5EA=66

EA=38

15

EA

EA-3=20

20
EA = 23

EA = 66

EE = 171

EE = 181

AA + 3=62

AA + 55 
=  126

100

35
EE + 10 = 181

EA=71

EA = 71

15

15

10
EA

EA
EA=211

10

15

EA

2913

4123

EA=23

2315

4641

6646

3823

7166

18166

17171

181146

EA=181

115

EA=171
196181

211196

211196

206196

221211
EA=211
EA=206

EA – 5=216

231216

241231

0 15

2315

3115

4123

6651

4641

6646

7166

196181

181146

17171

66 181 211201 241231

211196

211196 221211

231216
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Balkenplan


