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Kosten- und Baukalkulation u

Basiswissen

Terminplanung Preisfindung

-
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bi.

= Festpreis
®= Verinderlicher Preis

Institut fur Interdisziplindres Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement



bi.

Festpreis

= unverdanderlich
= gelten nur fir vereinbarten Zeitraum

= unabhangig von der Veranderung moglicher
Preisumrechnungsgrundlagen

= Risiko — beide,
= Festpreiszuschlag
= Kostensicherheit
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bi.

Festpreis - Nachteile

= Baudauer: langer Zeitraum

= Entwicklung der Produktionskosten mit
Unsicherheiten verbunden

= Bauherr iibernimmt das ('Teil-)Risiko der
Kostenveranderungen

Institut flr Interdisziplindres Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement



bi.

Verianderlicher Preis

= veranderlich

Preisperioden
Preisumrechnungsgrundlagen
Risiko — beide, geringer?
Kostendeckungssicherheit (AN)
Kostenkontrolle (AG)
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bi.

Veranderlicher Preis - Voraussetzungen

= Vertrag mit verand. Preisen
= Preisumrechnungsgrundlagen (PUG)
= unabhingig vom Willen d Unternehmers
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bi.

Anforderungen

= moglichst sachlich zutreffende PUG
= 2%-Schwelle (ON B 2111)

Institut fur Interdisziplindres Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement



Preisumrechnung mit
Index

Preisumrechnung mit
Warenkorb

Umrechnung nach
Preisanteilen

ubliches Verfahren gem.
ON B 2111

nur fur Preisanteil Sonstiges
Im schweren Tiefbau
gebrauchlich

Umrechnung des
Gesamtpreises

(unaufgegliederter Preis)

Festlegung eines
Gesamtindex erforderlich

Wichtung der
Preisumrechnungsgrundlagen
erforderlich

bi.
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bi.

Preisumrechnung mit Index

= Baukostenindex Strallen — und Briickenbau

= Baukostenindex Wohnhaus- und
Siedlungsbau

= Index fiir Transportbeton
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Preisumrechnung mit Warenkorb

= Tunnelbau — projektspezifisch
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TU

WIEN

bLibp

Warenkorbelement

Zement + Zumahlstoffe 31,63%

Transporte 30,07%
Zuschlag (Gesteinskornung) 19,03%
Gehalter und Gehaltsnebenkosten 6,00%
Abschreibungen 4,01%

Lohne und Lohnnebenkosten 3,68%

~

Betonzusatzmittel 2,75%
Ersatzteile, Reparaturen, Instandhaltungen 1,59%
Energie (Diesel, Benzin, Ole, Strom, Gas) 1,24%

Summe 100,00%
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Wohnhaus- und Siedlungsbau zuriick zur Ubersicht
Quelle: Statistik Austria ACHTUNG: Die Messzahlen der jeweils BEIDEN letzten Monate =ind vorldufig
2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001 2000 Seite drucken
1999 1998 1997 199 1995 1994
Werte fiir alle Bundeslander 2011 (2010 = 100)
2011 Baumeisterarbeiten Gesamtbau
Monat Lohn Sonst. insg. Lohn Sonst. insg.
Jan 11 100,5 103,5 101,9 100,1 103,4 101,7
Feb 11 100,5 104,4 102,3 100,1 104,3 102,1
Mrz 11 100,5 103,9 102,1 100,1 104,1 102,1
Apr 11 100,5 103,9 102,1 100,1 103,7 101,9
Mai 11 101,0 104,2 102,5 100,5 104,3 102,4
Jun 11 101,0 104,1 102,5 100,5 104,2 10Z2,3
Jul 11 101,0 104,2 102,5 100,5 104,4 102,4
Aug 11 101,0 104,3 102,6 100,5 105,1 102,7
Sep 11 101,0 104,6 102,7 100,5 104,8 102,6
Okt 11 101,0 104,2 102,5 100,5 104,5 102,5
Mov 11 101,0 103,7 102,3 100,5 104,2 102,3
Dez 11 101,0 104,7 102,8 100,5 104,4 102,4

ACHTUNG: Die Mes=szahlen der jeweils BEIDEN letzten Monate =ind vorldufig



WARENKORB - PREISUMRECHNUNG Firma: FORMBLATT K8 A
Erstellt am: Seite:
Angebot M Wahrung: Preisbasis laut Angebotsunterlagen
Anteil an e Anteil an
lﬂ? Warenkorbposition Warenkorb F'ra;r;c:ex MNachweis und Ausmal} der Veranderung Vvarenkori
: bisher neu
Stichtag fir ............. Preisumrechnung V = (Summe 2 — Summe 1)/Summe 1 x 100 = %
SUMME 1 e SUMME 2

bi.
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<Warenliste fiir Tunnelbauarbeiten mit kontinuierlichem Vortrieb®

Gruppe Titel Anteil (%
2 Ankerstahl 3,00
3 Baustahl, -gitter 14.00
4] Betonfertigteile 16,00
B Betonrohre 0,20
7 Betonzusatze 5,00
11 Bohrwerkzeugstahl 0,50
12 Chemische Produkte 0,10
14 Deponiekosten-Bauschutt 1,00
15 Diesel, Treibstoffe 5,00

24 Geotextilen 0,00
25 Gerite (A+V+) 20,00
31 Holz 0,00
34 Kies-Splitt 0,20
36 Kunststofffolien 4 00
37 Kunststoffrohre 0.60
38 Kunststoffwaren 0,30
41 Sand-Kies 1.20
42 Schachtabdeckungen, gusseiserne 1,00
A4 Stahl-Bleche verzinkt 0,10
46 Sprengstoffe 0,30
47 Strom 5,00
48 Transport 3,00
49 Transportbeton, Fertig-, Ankermdartel 17,00
50 Zement 2,00
51 Zundmittel 0,50
Summe: 100,00 %
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bi.

Regelungen - Ubersicht

= § 24 Abs 7 BVergG 2006
= ONORM B 2110
= ONORM B 2111
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bi.

§ 24 Abs 7 BVergG 2006

= Festpreise JA — wenn:
* Keine lange Bauzeit - Vertragsdauer <12 Monate

* preisbestimmende Kostenanteile keine starken
Preisschwankungen

® Verinderliche Preise JA —wenn
* Lange Bauzeit — Vertragsdauer > 12 Monate

* preisbestimmende Kostenanteile starke
Preisschwankungen
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ONORM B 2110:2013

6.3 Vergutung
6.3.1 Festpreise und veranderliche Preise

6.3.1.1 Sofern aus dem Vertrag nicht erkennbar ist, ob Festpreise oder verdnderliche Preise vereinbart sind,
gelten

1) Leistungen, die nach dem Vertrag innerhalb von 8 Monaten nach Ende der Angebotsfrist zu beenden
sind, als zu Feslpreisen abgeschlossen,

2) Leistungen auch dann als zu Fesipreisen abgeschlossen, wenn im Vertrag keine Leistungsfrist vereinbart
ist und die Leistungen innerhalb von 6 Monaten nach Ende der Angebotsfrist beendet werden,

3) alle dbrigen Leistungen als zu veranderlichen Preisen abgeschlossen.

Ist keine Angebotsfrist vorgesehen, beginnt die in 1) und 2) angegebene Frist mit dem Datum des Angebotes
zu laufen.
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ONORM B 2111:2007

4.2.2 Es ist festzulegen, ob die Preisumrechnung
1) mit einer fur die Gesamtleistung geltenden Preisumrechnungsgrundlage oder

2) getrennt fir einzelne Leistungsteile der Gesamtleistung mit der dem jeweiligen Leistungsteil zugeordne-
ten Preisumrechnungsgrundlage

durchzufiuhren ist.
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ONORM B 2111:2007

5.2.2 Erreichen des Schwellenwertes

5.2.2.1 Liegen in Preisanteile aufgegliederte Preise vor, ist die Preisumrechnung vorzunehmen, wenn der
Veranderungsprozentsatz fir einen der Preisanteile den Schwellenwert von 2 % erreicht. Nur flr diesen
Preisanteil ist die Umrechnung vorzunehmen.

5.2.2.2 Liegen in Preisanteile aufgegliederte Preise vor und ist fur einzelne Leistungsteile jeweils eine eigene
Preisumrechnungsgrundlage vereinbart, ist der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes von 2 % ge-
sondert fur diese Leistungsteile zu fuUhren. Nur fur diesen Preisanteil des Leistungsteiles ist die Umrechnung
vorzunehmen.

5.2.2.3 Liegen unaufgegliederte Preise vor, ist die Preisumrechnung vorzunehmen, wenn der Veranderungs-
prozentsatz den Schwellenwert von 2 % erreicht.
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ONORM B 2111:2007

5.3 Durchfuhrungsbestimmungen

5.3.1 Als Preisbasis fur die Umrechnung veranderlicher Preise gilt das Ende der Angebotsfrist; bei Fehlen
einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes.

5.3.2 Die Preisumrechnung erfolgt nur flr jene Teile der Leistung, die ab dem Tag (Stichtag) erbracht wer-
den, an dem die Voraussetzungen nach 5.2 erfillt sind.

Zu den Stichtagen ist eine Leistungsabgrenzung durchzufuhren.
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bi.

ONORM B 2111:2007

= Abminderungsfaktor von 0,98 (nur) beim
Preisanteil Lohn!

= kein Abminderungsfaktor bei
* Preisanteil Sonstiges oder
* unaufgegliederten Preisen
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bi.

ONORM B 2111:2007

" Preisbasis

Datum, auf das alle Preisumrechnungen bezogen
werden

= Preisperiode
Zeitraum, in dem die Preise unverandert gelten
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bi.

ONORM B 2111:2007

= Veranderungsprozentsatz Vi

Veranderung des Preises bezogen auf das
Preisniveau der vorangehenden Preisperiode

= Umrechnungsprozentsatz Ui
Veranderung des Preises bezogen auf die Preisbasis
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bi.

ONORM B 2111:2007

X, -X

Ve =L.100-F, >2
| Xn—l
V V V
U, =1+ 1+-222 e, | 1+-2= [-11]-100
’ 100 100 100
Vx n Veranderungsprozentsatz flir den Preisanteil X
X,y X, Indexzum Zeitpunkt n bzw. n-1
FX Abminderungsfaktor fur den Preisanteil X
U  n Umrechnungsprozentsatz fiir den Preisanteil X
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bi.

Preisumrechnung eines Hochbaues

O Preisbasis ist das Ende der Angebotsfrist, dies sei der

15. Februar 2007

O Preisumrechnungsgrundlage ist der Baukostenindex flr
den Wohnhaus- und Siedlungsbau — Gesamt der

Statistik Austria

O Ende jedes Monats wird eine Leistungsaufstellung

durchgefuhrt und Abschlagsrechnungen gelegt
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bi.

Baukostenindex fur den Wohnhaus- und Siedlungsbau

Monat

Jahr Lohn Sonstiges
Feb.07 101,10 101,60
Mar.07 101,10 101,90
Apr.07 103,70 101,80
Mai.07 103,70 101,80
Jun.07 103,70 101,60

Jul.07 103,70 101,30

Aug.07 103,70 100,80
Sep.07 103,70 100,50
Okt.07 104,00 100,40
Nov.07 104,00 100,50
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bi.
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Baukostenindex fur den Wohnhaus- und Siedlungsbau
Monat L&m Sonstiges
Jahr
Feb.07 =) 101,10 101,60
Mar.07 101,10 101,90
Apr.07 =) 103,70 101,80
Mai.07 103,70 101,80
Jun.07 103,70 101,60
Jul.07 103,70 101,30
Aug.07 103,70 100,80
Sep.07 103,70 100,50
Okt.07 104,00 100,40
Nov.07 104,00 100,50
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e Veranderungsprozentsatze:

VT R T R —— = 2,52028 % > 2 %

Am 1. April 2007 erreicht VL,1 erstmals die 2% Grenze, womit ab diesem Zeitpunkt
fir den Preisanteil Lohn die 1. Preisperiode beginnt.
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bi.

Baukostenindex fUrrn Wohnhaus- und Siedlungsbau

I\{I](;?]?t Lohn Sonstiges
Feb.07 =) 101,10 101,60
Mar.07 101,10 101,90
Apr.07 =) 103,70 101,80
Mai.07 103,70 101,80
Jun.07 103,70 101,60

Jul.07 103,70 101,30
Aug.07 103,70 100,80
Sep.07 103,70 100,50
Okt.07 m=m) 104,00 100,40
Nov.07 104,00 100,50
Dez.07 104,30 100,60
J&an.08 104,30 100,80
Feb.08 104,30 101,50
Mar.08 104,30 101,50
Apr.08 106,50 101,70
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10400 - 103,70
Y/ T - T G — = 0,28351 % < 2 %
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bi.

Baukostenindex fUrrn Wohnhaus- und Siedlungsbau

I\{I](;?]?t Lohn Sonstiges
Feb.07 =) 101,10 101,60
Méar.07 101,10 101,90
Apr.07 =) 103,70 101,80
Mai.07 103,70 101,80
Jun.07 103,70 101,60

Jul.07 103,70 101,30
Aug.07 103,70 100,80
Sep.07 103,70 100,50
Okt.07 m==) 104,00 100,40
Nov.07 104,00 100,50
Dez.07 =) 104,30 100,60
Jan.08 104,30 100,80
Feb.08 104,30 101,50
Méar.08 104,30 101,50
Apr.08 106,50 101,70
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104,00

VL2 = 98 X -memmromemmmrmmeomemo e et 0,28351 % 2 %

VI - N — = 0,56702 % < 2 %
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bi.

Baukostenindex fUrrn Wohnhaus- und Siedlungsbau

I\{I](;?]?t Lohn Sonstiges
Feb.07 =) 101,10 101,60
Mar.07 101,10 101,90
Apr.07 =) 103,70 101,80
Mai.07 103,70 101,80
Jun.07 103,70 101,60

Jul.07 103,70 101,30
Aug.07 103,70 100,80
Sep.07 103,70 100,50
Okt.07 104,00 100,40
Nov.07 104,00 100,50
Dez.07 mmm) 104,30 100,60
Jan.08 104,30 100,80
Feb.08 104,30 101,50
Mar.08 104,30 101,50
Apr.08 =) 106,50 101,70
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104,00
V0L, 2= 98 X —-mmmmmmmmmmmmmmm oot 0,28351 % 2 %
104,30
VL, 2= 98 X —-m-mmmmmmmmmmmmmm oo m e 0,56702 % < 2 %
106,50 - 103,70
VL,2= 98 X -mmmmmmmmmmmmm e = 2,64609 % > 2 %
103,70
Am 1. April 2008 > 2 — 2. Preisperiode beginnt.
e Umrechnungsprozentsatze:
UL,1=VL,1= 2,52 %
UuL2= ( 1,0252028 x 1,0264609 -1)x100 = 5,23 %
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bi.

Entwicklung der Abschlagsrechnungen (exkl. USt.)

Monat Lohn Sonstiges
Jahr [€] [€]
Aug.07 109.000,00 102.000,00
Sep.07 % 198.000,00 174.000,00
Okt.07| % 273.000,00 226.000,00
Nov.07| & 337.000,00 273.000,00
Dez.07 &’ 415.000,00 322.000,00
Jan.08| _; 492.000,00 360.000,00
Feb.08 553.000,00 399.000,00
Mar.08| | 573.000,00 415.000,00
Apr.08| 7T 608.000,00 444.000,00
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bi.

Entwicklung der Abschlagsrechnungen (exkl. USt.)
Monat Lohn Sonstiges
Jahr [€] [€]
Aug.07 o 109.000,00 102.000,00
Sep.07 S 198.000,00 174.000,00
Okt.07| 5 273.000,00 226.000,00
Nov.07 _8 337.000,00 273.000,00
Dez.07 &’ 415.000,00 322.000,00
Jan.08| _; 492.000,00 360.000,00
Feb.08 553.000,00 399.000,00
Mar.08| | 573.000,00( |~ 415.000,00
Apr.08| 7T 608.000,00 x U, 444.000,00

X 0,0252 = 14.439,60 €
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