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By Zielsetzung

bi.

* Was ist Terminplanung?
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B8 Terminplanung, Definitionen

bi.

Ablaufplanung:
Zeit- und Kapazitatenplanung

ubergeordnetes Ziel: Koordination und
Strukturierung aller am Projekt Beteiligten
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B Terminplanung, Definitionen

Dauerplanung:

dient zur Ermittlung der Ausfihrungsdauer
eines Vorganges

bl_ Institut fir Interdisziplinares Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement 5

B8 Terminplanung, Definitionen

Terminplanung:

= Ablaufplanung + Dauerplanung
Termine (Anfangs-, Zwischen-, End-)

Ressourcen
Dauern
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B8 Was ist Terminplanung

wOoZzZuU?
WER?
WANN?

WIE?
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B8 Was ist Terminplanung

WOzU?
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Was ist Terminplanung?

>

Feinheitsgrad

¢~ groR

<mittel

DETAILZEITPLAN
AUSFUHRUNGSZEITPLAN
UBERSICHTSZEITPLAN
MEILENSTEINPLAN

| 4 gering

kurzfristig Zeit

<

mittelfristig

langfristig

=
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Was ist Terminplanung?

=
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B Was ist Terminplanung?

bi.

WER?
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B Was ist Terminplanung?

bi.

Bauherr
Projektmanagement

OBA

Ausfuhrende Unternehmen
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B Was ist Terminplanung?

bi.

WIE?
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B Was ist Terminplanung?

bi.

Meilensteinplan
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bi.

Terminsituation

Die Terminsituation wurde wie folgt vorgegeben:
< Einreichplanung: April 2010

< Baubehordliche Einreichung: Mitte April 2010

< Ausfuhrungsplanung: April 2010 — Februar 2011
< Bekanntmachung EU: September 2010

2 Anbotfrist: 08.10.2010 . 29.10.2010

< Anbotersffnungen: 29.10.2010

< Prifberichte, Vergabevorschlage: 26.11.2010

< Vergabe BBR: Dezember 2010

2 Beschluss NO Landtag: Ende Janner 2011

< Baubeginn: Ende Feber 2011

< Fertigstellung Kuchenneubau und Speisesaalzubau: 02. September 2011
< Fertigstellung BA |: 02. September 2011

< Fertigstellung BA 1I: 31. August 2012

< Gesamtfertigstellung: 05. September 2012
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B Was ist Terminplanung?

Meilensteinplan
Ubersichtszeitplan

bi.
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Bauabschnitt Ferien 2011
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Was ist Terminplanung?

bi.

Meilensteinplan
Ubersichtszeitplan
Ausflihrungszeitplan
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Was ist Terminplanung?

Meilensteinplan
Ubersichtszeitplan
Ausflihrungszeitplan
Detailterminplan
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bi.

Zielsetzung

* Was ist Terminplanung?
* Welche Techniken gibt es?
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Terminplanung, Zeit — Weg Diagramm
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Terminplanung, Zeit — Weg Diagramm
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Terminplanung, Bauphasenplan
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Terminplanung, Bauphasenplan

Bauphase 1

bi.
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Terminplanung, Bauphasenplan
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Terminplanung, Bauphasenplan

bi.

Kalenderwoche_15+16/2005

Kalenderwoche_15/2005
BETRIFFT | M0.11.04 | Di.12.04 | Mi.13.04 | D0.14.04 | Fr.15.04 | Sa.16.04
LZ13
Tragwerk
Leitschienen versetzen Voest
Markierung Erdbau
Rampen
Asphaltieren SMA Arge Asphalt
Leitschienen versetzen Voest
Markierung Erdbau
Verkehrsphasenumstellung Erdbau
Achse 5 bis 6
Gelandegestaltung Erdbau
LZ 14
Pflasterungen SL - Bau
LZ 16a
Achse 2+3+4+5+6
Abdeckbleche montieren Arge
Achse 1 bis 2 inkl Zufarht von Einhausung
Gelandegestaltung Erdbau I I
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By Zielsetzung

bi.

bi.

* Was ist Terminplanung?
* Welche Techniken gibt es?
* Wie funktioniert Terminplanung?
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Terminplanung, Vorgehensweise

Vorgehensweise:

* QOrganisation bei min. Herstellungskosten
Ablauf — Struktur - Reihenfolge

Dauer der Vorgange

Kapazitaten
* Personal: gew. Personal, Angestellte, Sub;
* Maschinen: Baugerate, Transportfahrzeuge;

Abhangigkeiten
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Terminplanung, Terminliste

bi.

Terminplanung, Balkenterminplan

bi.

Art der Arbeit Menge gesamt Einheit | Leistung /AT =
AT Achse
Mutterboden 200,00 m? 180,00 2 1
Baugrubenaushub 700,00 m? 240,00 4
Abfuhr 350,00 m? 125,00 4
Bohrpfihle 392,00 m 25,00 3
Bohrpfihle abschrimmen 28,00 m 5,00 6
Sauberkeitsschicht 130,00 m? 65,00 12 1
Bewehrung Widerlager 20.000,00 kg 4.000,00 13 1
Schalung Wiederlager 350,00 m? 20,00 16
Beton Wiederlager 150,00 m? 75,00 18
Bewehrung Fundament 8.000,00 kg 1.500,00 16 2
Schalung Fundament 64,00 m? 32,00 18
Beton Fundament 64,00 m? 32,00 20
Bewehrung Sdule 1.100,00 kg 800,00 18 2
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B8 Terminplanung, Vorgehensweise

bi.

Vorgehensweise:
Produktion e.Fertigungsgruppe je Zeiteinheit

* Fir Gerategruppen (zB 40 m3/h):
Produktionsmenge

Leistungwert = - -
Produktionszeit

* Fir Arbeitsgruppen (zB 1,0 h/m3):

Produktionszeit 1

Aufwandswert = =

Produktionsmenge B Leistungswert

Institut fir Interdisziplinares Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement

B8 Terminplanung, Beispiel

bi.

Ermittlung der erforderlichen Dauer eines Vorganges:
Geg.: AW = 1,0 Std/m?, Menge = 100 m?
Partiestarke = 5 Mann, tagl. AZ = 8,0 Std
- 1,0 Std/m2 x 100 m2 = 100,0 Mannstunden

Ges.: Dauer des Vorganges?
- 100 MaStd / (5 Ma x 8,0 Std/AT) = 2,5 AT
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B Terminplanung,

bi.

bi.

Ermittlung der erforderlichen Kapazitaten eines
Vorganges:

Geg.: AW = 1,0 Std/m2, Menge = 100 m?
Dauer = 4 AT, tagl. AZ = 8,0 Std
- 1,0 Std/m2 x 100 m2 = 100,0 Mannstunden

Ges.: PartiegroRe?
- 100 MaStd / (4 AT x 8,0 Std/AT) = 3,1 Mann

Institut fir Interdisziplinares Bauprozessmanagement - Forschungsbereich Bauwirtschaft und Baumanagement

Terminplanung, Netzplan

Netzplan:
Graphische oder tabellarische Darstellung von
Ablaufen und deren Abhangigkeiten;

Vorgang:
Zeiterforderndes Geschehen mit definiertem
Anfang und Ende;

Vorgangsknotennetzplan (VKN):

Vorgange werden als Knoten und Abhangigkeiten
als Pfeile zwischen den Knoten dargestellt;

e A —
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B8 Terminplanung, Netzplan

Ereignis

Vorgang

Anfang

Ende

Friheste Lage

FZ

Frihester Zeitpunkt

Fruhester
Anfangszeitpunkt FAZ

Fruhester
Endzeitpunkt FEZ

Spéteste Lage

SZ

Spatester Zeitpunkt

Spétester
Anfangszeitpunkt SAZ

Spatester
Endzeitpunkt SEZ

bi.

Es muss gelten:

* FEZ = FAZ + Dauer
* SEZ = SAZ + Dauer

Zusammenfassende Darstellung:

FAZ Bezeichnung FEZ

SAZ Dauer SEZ
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B8 Terminplanung, Pufferzeiten

bi.

Die P. ist die Zeitspanne, um die die Lage eines
Ereignisses bzw. Vorgangs verédndert oder die

Pufferzeit: (Begriff der Netzplantechnik)

Dauer eines Vorgangs verlangert werden kann.

Der Endtermin oder nachfolgender Vorgang wird

dabei nicht verzogert.

- zeitlicher Spielraum
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B8 Terminplanung, kritischer Weg

bi.

bi.

! Friheste Lage C ‘
i l Spéateste Lage C

I
|

T 1

Fritheste Lage A | i |

| |

Spateste Lage A i i

unabhéangige -
Friheste Lage B
Pufferzeit ! B

i Spéteste Lage B
|

Freie Ruckwartspuffeizeit
P 1

|
|
Freie Vorwartspufferzeit |

Gesamtpufferzeit
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Terminplanung, kritischer Weg

Kritischer Weq: (Begriff der Netzplantechnik)

Weg in einem Netzplan, der fur die Gesamtdauer
des Projekts (bzw. des Netzplans) mafligebend ist.

Verzogert sich ein Vorgang am kritischen Weg,
verzdgert sich auch Gesamtfertigstellungstermin!
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