
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Einrichten 15 Tage Di 30.11.10 Mi 15.12.10

2 Roden 16 Tage Mo 13.12.10 Mi 29.12.10 1EA-3 Tage

3 Spundwand I 8 Tage Do 16.12.10 Fr 24.12.10 1

4 Spundwand II 5 Tage Mi 09.02.11 Mo 14.02.11 1;6;8

5 Umleitung 18 Tage Fr 24.12.10 Mi 12.01.11 2EA-9 Tage;3

6 Abdichtung 15 Tage Fr 24.12.10 So 09.01.11 3

7 Sicherung 5 Tage Do 13.01.11 Di 18.01.11 5

8 Aushub 20 Tage Di 18.01.11 Di 08.02.11 7;3EA-4 Tage

9 Stahlbau I 35 Tage Fr 06.05.11 So 12.06.11 11EE+10 Tage;4

10 Stahlbau II 10 Tage Mi 29.06.11 Sa 09.07.11 12AA

11 Betonbau I 100 Tage Mo 14.02.11 Mi 01.06.11 4

12 Betonbau II 15 Tage Mi 29.06.11 Do 14.07.11 14

13 Wasserhaltung 113 Tage Fr 11.02.11 So 12.06.11 3;8;11AA-3 Tage;9EE

14 PAUSE / TM 15 Tage Mo 13.06.11 Di 28.06.11 11;9

15 Rückleitung 15 Tage Mi 29.06.11 Do 14.07.11 14

16 Steinschlichtung 10 Tage Fr 15.07.11 Mo 25.07.11 12;15;10

17 Aussenanlagen 15 Tage Di 26.07.11 Mi 10.08.11 16

18 Räumen 10 Tage Do 11.08.11 So 21.08.11 17

30.11. 15.12.Einrichten

13.12. 29.12.Roden

16.12. 24.12.

24.12. 12.01.Umleitung

24.12. 09.01.Abdichtung 

13.01. 18.01.

18.01. 08.02.Aushub

06.05. 12.06.Stahlbau I

29.06. 09.07.Stahlbau II

14.02. 01.06.Betonbau I

29.06. 14.07.Betonbau II

13.06. 28.06.PAUSE / TM

29.06. 14.07.Rückleitung

15.07. 25.07.Steinschlichtung

26.07. 10.08.Aussenanlagen

11.08. 21.08.Räumen
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Nov '10 Dez '10 Jan '11 Feb '11 Mrz '11 Apr '11 Mai '11 Jun '11 Jul '11 Aug '11 Sep '11

Vorgang

Kritischer Vorgang

Meilenstein

Sammelvorgang

Rollup: Vorgang

Rollup: Kritischer Vorgang

Rollup: Meilenstein

Rollup: In Arbeit

Unterbrechung

Externe Vorgänge

Projektsammelvorgang

Gruppenkopf

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

Stichtag
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