Nr. Vorgangsnhame Dauer Anfang Fertig stellen |Vorgéanger Dez '10 Dan'11 Feb '11 Mrz '11 lapr11 Mai '11 Jun'11 Dul'11 Aug '11 ISep '11
L 15.122.129.106.113.120.127.103.10.117.24.[31.107.[14.[21.128.[07. 14. [21.[28. [ 04. [ 11.[18.[25.[02.[09. 16.]23.30.06.[13.[20.[27. [ 04. 11.]18.[25. | 01.]08.] 15.22. [ 29.] 05.
1 |E Einrichten 15 Tage Di 30.11.10 Mi 15.12.10 30.11. inri M5.12.
2 Roden 16 Tage Mo 13.12.10 Mi 29.12.10 1EA-3 Tage
3 Spundwand | 8 Tage Do 16.12.10 Fr24.12.101
4 Spundwand I 5 Tage Mi 09.02.11 Mo 14.02.111;6;8
5 Umleitung 18 Tage Fr24.12.10 Mi 12.01.11 2EA-9 Tage;3
6 Abdichtung 15 Tage Fr 24.12.10 S009.01.113
7 Sicherung 5 Tage Do 13.01.11 Di 18.01.115
8 Aushub 20 Tage Di 18.01.11 Di 08.02.11 7;3EA-4 Tage
9 Stahlbau | 35 Tage Fr 06.05.11 S0 12.06.11 11EE+10 Tage;4 06.05. 2.06.
10 Stahlbau Il 10 Tage Mi 29.06.11 Sa 09.07.11 12AA 29.06- .av.
11 Betonbau | 100 Tage Mo 14.02.11  Mi01.06.114 14.02. 0E
12 Betonbau Il 15 Tage Mi 29.06.11 Do 14.07.1114 29.06- 14.07.
13 Wasserhaltung 113 Tage Fr11.02.11 S0 12.06.11 3;8;11AA-3 Tage;9EE N
14 PAUSE / TM 15 Tage Mo 13.06.11 Di 28.06.1111;9 13.06. .06.
15 Ruckleitung 15 Tage Mi 29.06.11 Do 14.07.1114 29.06. .07.
16 Steinschlichtung 10 Tage Fr 15.07.11 Mo 25.07.1112;15;10 15.07. iahtung
17 Aussenanlagen 15 Tage Di 26.07.11 Mi 10.08.11 16 26.07. lxpyea.
18 R&umen 10 Tage Do 11.08.11 S021.08.1117 :ILl.OS. 21.08.
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